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Sanasto 
BIM  Building Information Model, Rakennuksen tuotemalli 
CAD  Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 
dgn  Microstation-ohjelman sisäisesti käyttämä formaatti 
dwg  AutoCAD-ohjelman sisäisesti käyttämä formaatti 
dxf CAD-formaatti AutoCAD:n ja muiden ohjelmien väliseen 
tiedonsiirtoon 
Digital Terrain Model DTM, ks. maastomalli 
Dokumenttipohjainen Tiedonkäsittelyn soveltamistapa, jossa tietoa käsitellään ja 
siirretään dokumentteina, jonka sisältöä ihminen pystyy tul-
kitsemaan, mutta tietokonesovellus ei. 
Fotogrammetria Kohteiden kolmiulotteinen mittaustapa kohteesta otetuilla 
kuvilla, esimerkiksi ilmakuvaus. 
Gt-formaatti ks. tielaitos-formaatti 
InfraBIM Built Environment Information Model, Infrarakenteen tuote-
malli 
Inframalli Infrarakenteen tuotemalli. Esimerkiksi tietyn tiekohteen tie-
dot tallennettuina Inframodel v.1.2-spesifikaation mukaiseen 
siirtotiedostoon. 
Inframodel LandXML-standardiin perustuva tiedonsiirtomenetelmä, jota 
on sovellettu ja tarkennettu pohjoismaiseen käyttöön. 
Konsortio  Eri organisaatioiden välinen yhteenliittymä tai yhteistoiminta 
   
LandXML Erikoistettu XML-pohjainen formaatti, jota käytetään yleisesti 
infran tiedonsiirtoon suunnittelussa, maanrakennuksessa, 
väylien rakentamisessa ja ylläpidossa. 
Lähtötietomalli Voi tarkoittaa InfraBIM-sanaston mukaista lähtötietomallia, 
johon on koottu lähtötiedot mallinnettuna digitaalisessa 
muodossa (maastomalli, maaperämaali, nykyisten rakentei-
den malli) tai kaikkea hankkeen suunnittelualueen nykytilaa 
kuvaavaa lähtöaineistoa jalostettuna kaksi‐ ja kolmiulottei-
sessa muodossa tietomallipohjaista suunnittelua tukevaksi 
kokonaisuudeksi. 
Maaperämalli  Maaperän maakerroksia ja kallionpintaa kuvaava kolmiulot-
teinen malli 
Maastomalli  Digitaalinen, kolmiulotteinen malli maaston pinnanmuodoista 
Mallipohjainen Tiedon käsittelyn soveltamistapa, jossa esim. tuotetta kuva-
taan tietokonesovelluksilla mallina ja sen muodostavina osi-
na, ja sovellukset pystyvät automaattisesti tulkitsemaan mal-
lin sisältämiä tuotetietoja. 
PRE Built Environment Process Re-engineering, suom. tietomal-
lintamista hyödyntävät liiketoimintaprosessit 
SHOK Strategisen huippuosaamisen keskittymä 
Suunnittelumalli Infrarakenteen tai -järjestelmän tuotemallin tietosisällön osa-
joukko, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. 
Voidaan tarvittaessa vaiheistaa tarkemmin esim. esi-, yleis-, 
väylä- (tie/katu/rata) ja rakennussuunnittelu-malleihin, ja 
voidaan jakaa kussakin suunnitteluvaiheessa esim. eri tek-
niikkalajien mukaan. 
Tekniikkalajit  Suunnittelualojen mukainen tehtävien ja mallien jaottelu 
   
Tielaitos-formaatti ASCII-muotoinen ja sarakesidonnainen tiedon tallennus-
muoto, jossa yksittäinen tieto koostuu neljästä tunnisteken-
tästä ja kolmesta koordinaattikentästä. Tunnetaan myös gt-
formaattina. 
Tietomalli Synonyymi tuotemallille. 
Toteumamalli Infrarakenteen tai -järjestelmän tuotemallin tietosisällön osa-
joukko (vaiheistus), joka kattaa suunnitelmien ja toteutuksen 
lopullisen toteuman. 
Toteutusmalli Infrarakenteen tai -järjestelmän tuotemallin tietosisällön osa-
joukko, joka kattaa toteutuksen näkökulman. Voi tarkoittaa 
esimerkiksi suunnittelumallista jalostettuja työkoneiden ko-
neohjausmalleja. 
Tuotemalli Tiettyä tuotetta, kuten rakennusta tai väylän rakenteita ku-
vaavat tiedot tuotetietomallin mukaisesti jäsennettynä, ja tal-
lennettuna tuotetietona.  
UAS Unmanned Aerial Surveying, mittausmenetelmä, johon kuu-
luvat autonomisesti toimiva pienoislentokone ja fotogram-
metrinen mittausjärjestelmä. 
Virtuaalimalli Jalostettu versio muista malleista. Esittelymalli (käytetään 
myös termiä havainnollistamismalli) sisältää mm. rakenne-
pintojen tekstuureja, valoa, varjoja ja muita detaljeja, jotka 
tekevät mallista visuaalisesti mahdollisimman todellisuutta 
vastaavan. 
XML eXtensible Markup Language, merkintäkieli, jossa tiedon 
merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. 
Yhdistelmämalli Eri tietomalleista yhdistetty tietomalli. Esimerkiksi maasto-
mallista, maaperämallista, vanhojen rakenteiden mallista 
sekä tien ja sillan tuotemalleista muodostettu yhdistelmä-
malli.
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1 Johdanto 
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön taustat, tavoitteet, menetelmät ja rajaukset.  
1.1 Taustaa 
Tietomallintaminen tekee tuloaan nyt myös infra-alalle. Tämä tulee aiheuttamaan suu-
ria muutoksia, kun sen avulla lähdetään muuttamaan koko prosessin toimintatapoja 
suunnittelun lähtötietojen hankinnasta aina rakentamiseen ja ylläpitoon asti. Uudessa 
toimintaprosessissa suunnittelun lähtötiedot tullaan tallentamaan vain kerran, mikä 
tulee vähentämään suunnitteluvaiheessa syntynyttä hukkaa. Mallipohjaisella suunnitte-
lulla tullaan saamaan merkittäviä rahallisia hyötyjä, kun yleensä vasta rakentamisvai-
heessa havaitut suunnitteluvirheet voidaan havaita jo suunnitteluvaiheessa muun mu-
assa törmäystarkastelujen avulla. 
Suurin osa suunnittelusta on jo mallipohjaista ja 3D-muotoista tietoa hyödyntäviä työka-
luja käytetään muissakin infrahankkeen vaiheissa. Alan kehitys on perinteisesti tullut 
talorakennusalan perässä, minne saatiin tietomallivaatimukset jo vuonna 2007. Tällä 
hetkellä käynnissä on RYM Oy:n PRE-ohjelmaan kuuluva Infra FINBIM -hanke, jonka 
tarkoituksena on edesauttaa tietomallintamisen kattavaa käyttöönottoa kaikissa infran 
elinkaaren aikaisissa prosesseissa. Hankkeessa on useita pilottiprojekteja, joissa testa-
taan muun muassa alalle tulevia mallinnusohjeita käytännössä. 
Lokakuussa 2012 Infra FINBIM -työpaketin AP5:n (pilottien seuranta-alatyöpaketti) 
ohjausryhmä tilasi Sito Oy:ltä pilottiportaalin toimituksen. Tilaukseen kuuluu muun mu-
assa yli 20 pilottiprojektin aineistojen vieminen portaaliin, josta Infra FINBIM -yritykset 
ja Infra TM -kunnat voivat niitä katsella ja ladata. Pilottiportaalin aineistot ovat jatkossa 
myös korkeakoulujen infran BIM-koulutuksen käytössä. 
Pilottiportaaliin tarvittavien tietojen puuttuminen johti opinnäytetöiden aloittamiseen. 
Tietoa on tuotettu paljon, mutta suurin osa siitä on keräämättä ja analysoimatta. Kaikki 
tiedot ovat pilottien ”vetäjä”-yrityksillä ja tiedot tarvitaan, jotta piloteista saadut opit ja 
kehitystarpeet saadaan kaikkien osapuolten tietoon. VR Track Oy toimii työpaketin ”ve-
turiyrityksenä” ja on insinööritöiden tilaajayritys. 
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1.2 Tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä Infra FINBIM -työpaketin pilottiprojektien aineisto 
pilottiportaalia varten ja luokitella aineisto siten, että se on helposti käsiteltävissä ja 
hyödynnettävissä myöhemmin. Luokittelua on tarkoitus kehittää siten, että tiedon tarvit-
sija löytää haluamaansa tietoa suuresta tietomassasta. Tavoitteisiin lukeutuu myös 
tiedonkeruun kehittäminen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on myös tunnistaa pilottiportaaliin mallipohjaisen infrasuun-
nittelun yhteisiä ja yksittäisiä kehittämiskohteita (tiedonsiirto, hankaliksi koetut asiat ja 
työvaiheet), minkä lisäksi olemassa olevan tiedonhallinta on koettu mallintamisessa 
yhdeksi lisämäärittelyä tarvitsevaksi osa-alueeksi.  
1.3 Menetelmät ja rajaukset 
Opinnäytetyön aikana tutustuttiin alan kirjallisuuteen, Internet-lähteisiin ja pilottien ra-
portointiaineistoon. Pilottien loppuraporttien valmistumisen viivästymiseen varauduttiin 
tiedonkeruulomakkeessa olleilla kysymyksillä (liite 3). Lisäksi opinnäytetyön aineistona 
toimivat kaikille Infra FINBIM -pilotteihin osallistuneille henkilöille tehty kysely (liite 4), 
jolla pyrittiin kartoittamaan heidän omia näkemyksiään liittyen pilotteihin ja niiden tie-
donhallintaan. Pilotteja koskevissa kysymyksissä käytettiin taustatietoina VTT:n tutki-
joiden Jutta Peuran ja Tarja Mäkeläisen laatimaa Infra FINBIM – raportointiohjetta, jotta 
vastaukset eivät olisi ristiriidassa pilottien loppuraporttien sisällön kanssa. Kyselyssä 
kartoitettiin myös vastaajan tietoja, jotta voitaisiin tietää missä pilotissa hän on ollut 
mukana ja varmistaa vastauksien luotettavuus. Pilottien aineistojen ja tietojen keräämi-
sen pääsääntöisenä menetelmänä käytettiin sähköpostia. 
Käytettyjen suunnitteluohjelmistojen käsittely ja suunnitteluun käytetyn ajan tarkaste-
leminen rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle. Tässä opinnäytetyössä keskitytään väylä-
suunnitteluun lähtötietojen hankkimisesta rakennussuunnitteluvaiheeseen ja kerättyä 
aineistoa tarkastellaan suunnittelijan näkökulmasta. Infra FINBIM -piloteista on samaan 
aikaan tekeillä toisen opiskelijan Juuso Aution insinöörityö, jossa keskitytään tietomal-
lintamisen hyödyntämiseen lähinnä ylläpidon näkökulmasta. 
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1.4 Organisaatio 
Pilottiportaalityöryhmän vetäjänä toimii Liikenneviraston kehittämispäällikkö Tiina Pert-
tula, joka on myös opinnäytetöiden yritysohjaaja. Metropoliaa edustavat insinööriopis-
kelijat Juuso Autio ja Leevi Laksola sekä opinnäytetöitä ohjaava yliopettaja Päivi Jävä-
jä. Lisäksi pilottiportaalin työryhmään kuuluvat portaalin toimituksesta vastaavan Sito 
Oy:n Aino Ikäheimo, jonka sijalle tuli myöhemmin Keijo Koskinen ja VTT:n tutkija Jutta 
Peura, jonka sijalle tuli myöhemmin Tuula Hakkarainen. 
2 Infrasuunnittelu 
Infrasuunnittelu on useimmiten vaiheittain tarkentuva prosessi, johon osallistuu useita 
eri suunnittelualojen suunnittelijoita ja asiantuntijoita (kuva 1).  Alussa tarkastellaan 
vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitaan kokonaisratkaisultaan parhaaksi todettu vaihto-
ehto tarkennettavaksi ja toteutussuunnitteluun. Suunnittelijat vastaavat oman tekniikka-
lajinsa yksityiskohtien suunnittelusta ja sovituksesta suunnitelmakokonaisuuteen. (1, 
s.10-11.) 
 
Kuva 1. Tiehankkeessa tyypillisesti esiintyvät suunnittelualat (1, s. 11). 
Infrasuunnittelun kohteita ovat esimerkiksi erilaiset väylärakenteet kuten tiet, kadut, 
radat ja vesiväylät sekä maarakennuskohteet, kuten terminaalikentät, kaatopaikat ja 
pysäköintialueet. Niiden tilaajia ovat useimmiten kunnat, kaupungit ja Liikennevirasto, 
jotka ovat myös infran suurimpia omistajia. Ne hankkivat valtaosan suunnittelupalve-
luista ja urakointitöistään markkinoilla toimivilta tuottajilta, jotka vastaavat tuotteensa 
laadusta sekä rakentamisen valvonnasta ja raportoinnista. (1, s.10-11.)  
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2.1 Tietokoneavusteisen infrasuunnittelun kehitys ja tuotemallintaminen 
Tietokoneavusteisessa suunnittelussa (Computer Aided Design, CAD) käytetään tieto-
konetta työn apuvälineenä suunnittelussa. Suunnitelma luodaan digitaalisesti ohjelmis-
toja käyttäen ja siitä tuotetaan erilaisia tulosteita, eli piirustuksia. Aiemmin suunnitelmat 
piirrettiin käsin tussilla muoville tai paperille. (1, s.21.) 
Tietokoneiden käyttö alkoi infrasuunnittelussa väyläsuunnittelun geometrian ja siirto-
massojen, maanmittauksen ja kunnallistekniikan laskennoista. Menetelmän nopeus, 
laskentojen tarkkuus ja huomattavasti pienemmät laskentakustannukset varmistivat 
tietotekniikan käytön lisääntymisen suunnittelussa. 1970-luvulla Tiehallinto (nykyinen 
Liikennevirasto) vauhditti infra-alan kehitystä tietotekniikan hyödyntämisessä maksa-
malla suunnittelutoimistoille ATK-korvauksen tietotekniikkaa hyödyntävästä infrasuun-
nittelusta.(1, s.24.) 
Tietotekniikka kehittyi voimakkaasti 1990-luvulla, minkä seurauksena tietokoneet alkoi-
vat olla jokapäiväisiä työvälineitä suunnittelutoimistojen kaikessa toiminnassa. Käyttö-
järjestelmien ja -liittymien kehittyessä tarjolle tuli helppokäyttöisiä graafisia ohjelmistoja, 
joita kuka tahansa pystyi käyttämään pienellä koulutuksella. 2000-luvulla suunnitteluoh-
jelmistot ovat joutuneet mukautumaan nykyhankkeiden monimutkaisuuteen ja -
muotoisuuteen. Tämän vuoksi dokumenttipohjaiset piirustusohjelmat (CAD-ohjelmat) 
eivät ole pystyneet suoriutumaan suunnittelutiedon ja siihen liittyvien muutosten halli-
nasta riittävän tehokkaasti ja seurauksena tuotemallipohjaiset ohjelmistot ovat vallan-
neet ohjelmistomarkkinoita. (1, s.25-26.) 
Tuotemallintaminen käsittelee tuotteiden mallintamista tietokonesovelluksilla sekä tuo-
tetietojen kuvaamista ja tiedonsiirtoa tietokonesovelluksilla tulkittavassa muodossa. 
Tuotemallintaminen eroaa kolmiulotteisesta (3D) mallintamisesta siten, että muodon 
kuvauksen lisäksi tuotemalliin sisältyy tuotteen (esim. rakennuksen tai väylän) osien ja 
niihin liittyvien tietojen kuvaus. Tuotemallin avulla rakennushankkeen koko elinkaaren 
aikainen tieto on hallittavissa paremmin kuin piirustusten avulla. Piirustukset on tarkoi-
tettu ihmisille tulkittavaksi, luettavaksi ja ymmärrettäviksi kun taas tuotemallimuotoinen 
tieto on tarkoitettu myös tietokoneohjelmien ja -järjestelmien tulkittavaksi ja luettavaksi. 
(2, s. 3-8.) 
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BIM eli rakennuksen tuotemalli tai tuotetietomalli kuvaa rakennuksen rakenteen ja si-
sältää sen suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittavan tiedon.  InfraBIM taas on infrara-
kenteen tuotemalli, joka voi olla esimerkiksi tietyn tiekohteen tiedot (esim. geometria, 
pintamallit ja verkostot) tallennettuina Inframodel v.1.2-spesifikaation mukaiseen siirto-
tiedostoon. Viime aikoina rakennusalalla on ruvettu käyttämään termiä tietomalli tuote-
mallin synonyyminä ja Infra FINBIM -hankkeessa on päätetty käyttää termiä inframalli 
infrarakenteen tuotemallista. (3.) 
Infrasuunnittelussa on kokonaisuudessaan käytetty 3D-suunnittelua jo pitkään, ja tällä 
hetkellä suurin osa suunnittelusta on mallipohjaista. Tällä hetkellä tuotemallinnuksen 
työkaluja on myös olemassa infran hallinnointiin, rakentamiseen, rakennuttamiseen, 
valvontaan ja kunnossapitoon.  Ala on yhdessä siirtymässä 2D-piirustuksien tuottami-
sesta ja hyödyntämisestä 3D-malleihin. (4; 5.) 
2.2 Tiedonsiirto 
Tiedonsiirto on erittäin oleellinen osa infran elinkaarta, eri ohjelmistojen välistä tiedon-
siirtoa tarvitaan jatkuvasti kaikissa suunnitteluvaiheissa. Huomattava osa suunnittelu-
työstä kuluu tiedonsiirtoon ohjelmistosta toiseen. Osa ajasta kuluu siihen, että tiedon 
saajan ja vastaanottajan tulee perehtyä siihen, että saa tarvitsemansa tiedot. Tietotek-
ninen kehitys on tuottanut useita erilaisia formaatteja, joihin kehittyy helposti erilaisia 
murteita silloin, kun alkuperäistietoihin lisätään omia tietoja. Tiedon tallennukseen ja 
siirtoon tarkoitettujen tiedostoformaattien lukuisuus aiheuttaa myös turhaa työtä ja on-
gelmia. (1, s.45.) 
Yleensä formaatit ovat tekstitiedostoja (ascii-formaattia), jotka ovat siirrettävissä erilai-
sissa kone- ja käyttöjärjestelmäympäristöissä. Osa taas on binääriformaatteja, joiden 
lukeminen onnistuu useimmiten vain samalla ohjelmistolla samassa käyttöjärjestel-
mässä. Oman lisänsä formaatteihin ovat tuoneet alun alkaen piirto-ohjelmiksi tarkoite-
tut CAD-ohjelmat. Osa tiedoista, kuten pohjakartat, maastomallit ja pohjatutkimukset 
ovat olleet siirrettävissä, mutta väylärakenteiden ja vesihuoltoverkostojen tietojen siirto 
on ollut lähes mahdotonta. Maastomalleja siirretään yleensä Tielaitoksen maastomalli-
formaatissa ja karttamuotoista tietoa CAD-ohjelmiin perustuvilla dgn-, dwg-, ja dxg-
formaateilla. (1, s.45-46.) 
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2.2.1 LandXML 
LandXML on kansainväliseen XML-standardiin perustuva teollisuusstandardi infran 
suunnittelutiedon siirtoon.  XML taas on merkintäkieli, jota myös ihminen pystyy tulkit-
semaan, sillä tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. LandXML:ssa infratieto 
on kuvattu kuvan 2 mukaisesti hierarkkisena puurakenteena. (1, s.46-47.) 
 
Kuva 2. LandXML-standardin mukainen infran suunnittelutiedon jaottelu (1, s.49). 
LandXML:n ylläpidosta ja kehittämisestä on vastannut voittoa tavoittelematon organi-
saatio (LandXML.org), jonka taustalla on vaikuttanut muun muassa CAD- ja mittaus-
alan ohjelmistotaloja (1, s.48). Kiinnostuksen ja rahoituksen puutteen vuoksi 
LandXML.org on kuitenkin lopettanut toimintansa marraskuussa 2012. LandXML:n yl-
läpito ja kehitystyö tulevat jatkumaan BuildingSMART-foorumin ja OGC:n (Open Geos-
patial Consortium) toimesta. BuildingSMART on suunnittelutoimistojen, ohjelmistotalo-
jen ja muiden rakennusalan yritysten muodostama tietomallintamisen yhteistyöfoorumi, 
joka vastaa Industry Foundation Classes (IFC) tiedonsiirtostandardin kehittämisestä, ja 
sen käyttöönoton edistämisestä. (6; 7.) 
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2.2.2 Inframodel 
Vuosina 2001–2005 käynnistettiin Tekesin Inframodel-hanke, jonka tavoitteena on yh-
tenäistää olemassa olevia suunnittelussa käytettyjä formaatteja ja kehittää uusi for-
maatti nykyisten tarpeiden pohjalta. Inframodel on kaikille infra-alan toimijoille tarkoitet-
tu avoin menetelmä infratietojen siirtoon. Se perustuu kansainväliseen LandXML-
standardiin, josta on otettu vain 50 elementtiä kaikista 200 elementistä. Inframodelia on 
tarkennettu ja sovellettu pohjoismaiseen käytäntöön sopivammaksi (rakennelaajennuk-
sia lisätty muun muassa väylän viivamalli ja poikkileikkausparametrit sekä vesihuollon 
rakenteiden ja putkien lisätiedot). Ensimmäinen versio Inframodelista julkaistiin vuonna 
2006, ja tällä hetkellä käytössä on LandXML:n 1.0 versioon perustuva Inframodel 2. 
Liikennevirasto (entinen Tiehallinto ja Ratahallintokeskus) edellyttää suunnitelmatieto-
jen toimittamista Inframodel-muodossa. (1, s.46-48.)  
 
Kuva 3. Esimerkki tien mittalinjan geometriatiedoista Inframodel-formaatissa, kuvaruutukaap-
paus (9).  
Alun perin suunnittelujärjestelmien tiedonsiirtotarpeisiin kehitetty Inframodel on laajen-
tumassa palvelemaan koko infra-alaa. Vuoden 2014 alussa otetaan käyttöön LandXML 
1.2 perustuva Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatti, jonka tarkoituksena on toimia laajasti 
infra-alalla suunnitteluohjelmista mittaus- ja koneohjausohjelmiin. Ennen käyttöönottoa 
sitä hiotaan, pilotoidaan, testataan ja päivitetään. Inframodel 3 on tiettävästi ainut laa-
tuaan maailmassa. (1, s.46-48; 8.) 
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3 Infra FINBIM 
3.1 Infra FINBIMin taustaa 
3.1.1 SHOK 
Vuonna 2006 Tiede- ja teknologianeuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.6. strategisen 
huippuosaamisen keskittymiä koskevan strategian, jonka mukaan Suomeen peruste-
taan kansainvälisiä tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan SHOK:ä elinkeinoelä-
män ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisille osaamisen aloille. Keskittymät 
tarjoavat yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille uudenlaisen tavan tehdä tiivis-
tä ja pitkäjänteistä yhteistyötä, ja samalla parantaa yhteiskunnan ja yritysten kansain-
välistä kilpailukykyä. Tekesin muun muassa rahoittamalla tukemia hankkeita on tähän 
mennessä perustettu kuusi, joista yksi on rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö, RYM 
Oy. (10; 11; 12.) 
3.1.2 RYM Oy ja PRE-ohjelma 
RYM Oy:ssa on osakkaina 43 kiinteistö- ja rakennusalan yrityksen lisäksi tutkimuslai-
toksia, kaupunkeja ja korkeakouluja.  Yhtiön toiminnan ytimen muodostavat osakkaiden 
päättämään tutkimusstrategiaan perustuvat tutkimusohjelmat, joita yritykset toteuttavat 
yhdessä 3-6 vuoden aikajänteellä. PRE on RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma, 
jonka tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintata-
poja ja liiketoimintamalleja. Ohjelman lähtökohtina ovat alan yritysten tulevaisuuden 
liiketoimintatarpeet ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen. (13; 14.)   
Ohjelman eri työpaketeissa selvitetään tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia 
seuraavasti:  
 Model Nova - Tietomallin käyttö kiinteistön elinkaaren aikana kiinteistö-
omistajan näkökulmasta 
 NewWow - Tietotyön muuttuva luonne ja vaatimukset sekä seuraukset 
organisaation ja tilojen johtamiseen 
 BIMCON - Tietomallipohjainen tuotetiedonhallinta teollisen rakentamisen 
toimitusketjussa 
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 DRUM - Tietomallit ja standardit 
 Infra FINBIM - Infra-alan tulevaisuuden innovaatiopohjainen toimitusketju  
 BIMCity - Yhdyskuntatasoisen rakennetun ympäristön digitaalisten malli-
en jakamisen, arvioinnin ja kehittämisen alusta. (14.) 
3.1.3 Infra TM -hanke 
Tietomallintamisen käyttöönottoa infra-alalla on pohjustettu useissa tutkimus- ja kehi-
tyshankkeissa ja -ohjelmissa, erityisesti Rakennustietosäätiön koordinoimassa Infra TM 
-hankkeessa. Hankkeessa on valmisteltu Infra FINBIM -työpaketissa tehtävää tutki-
mus- ja kehitystyötä. Sen vastuulla on mallinnusohjeiden valmistelu, infra-alan nimik-
keistön laajentaminen tietomallinnusta tukevaksi ja Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatin 
käyttöönoton koordinointi. Infra TM -hankkeen rahoittajia ovat Liikennevirasto, Espoon, 
Helsingin, Vantaan, Tampereen, Turun, Lahden ja Oulun kaupungit sekä alan urakoitsi-
joita edustava Infra ry. (15; 16.) 
 
Kuva 4. Infra TM -hankkeeseen liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet, joiden kaikkien tavoit-
teena on edistää tietomallintamisen tehokasta hyödyntämistä infra-alalla (17).  
Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on infran koko elinkaaren kattava avoin ja yh-
tenäinen tuotemallistandardi. Sen kolme panostusaluetta ovat suunnittelun ja rakenta-
misen tuotemallinnuksen edistäminen, lähtötietojen saatavuuden kehittäminen ja Infran 
omistajien perusrekisterit. Lähtötietojen saatavuutta kehitetään avaamalla tilaajien ja 
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viranomaistahojen hallussa olevien tietokantoja, perusrekistereitä ja lähtötietoja stan-
dardirajapinnoin alan toimijoiden tehokkaaseen käyttöön. (18; 19.) 
3.2 Infra FINBIM 
Infra FINBIM -työpaketin visiona on, että suuret infran haltijat tilaavat vuonna 2014 vain 
tietomallipohjaista palvelua. Kuten kuvasta 5 voi huomata, on työpaketissa mukana 
Liikenneviraston lisäksi alan suurimpia suunnittelutoimistoja, urakoitsijoita, kuntia ja 
ohjelmistotoimittajia, joiden lisäksi mukana on tutkijatahoina kaksi yliopistoa ja VTT. 
Työpaketin veturiyrityksenä toimii VR Track Oy. (20.) 
 
Kuva 5.  Infra FINBIM -työpaketin osapuolet (21).  
Työpaketin tavoitteena on systeeminen muutos, jossa siirrytään perinteisestä vai-
heajattelusta älykkääseen koko elinkaaren ja kaikki osa-alueet, toimijat ja toiminnot 
kattavaan tietomalleja hyödyntävään palvelutuotantoon. Hankkeen ytimen muodostavat 
kolme alatyöpakettia: hankintamenettelyjen kehittäminen (AP1), rajapintojen ja stan-
dardien kehittäminen (AP2) sekä suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit (AP3). 
Näitä tukevia alatyöpaketteja ovat viestintä (AP4), pilottien seuranta (AP5), ja teknolo-
giat (AP6). (20; 21.) 
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Työpakettiin liittyy lisäksi kolme tutkimushanketta, joita ovat VTT:n Infratimantti (Tieto-
malliteknologiaa hyödyntävät infraprosessit), Oulun Yliopiston Silta ja automaatio (Silto-
jen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen) sekä IN-
MAP-2 (Infraomaisuuden tuotemallipohjainen hallinta). Työpakettiin kuuluu myös Infra 
TM -hankkeessa valmisteltujen InfraBIM-mallinnusohjeiden laatiminen ja vaatimusten 
kehittäminen, sekä tietomallintamiseen soveltuvan InfraBIM-nimikkeistön laatiminen. 
Infra FINBIM ei itsessään tee systemaattista muutosta vaan mahdollistaa ja edesauttaa 
muutoksen tapahtumisen tarjoamalla tietomallintamisen käyttöönotolle sopivat 
olosuhteet kehittyä. (20; 21.) 
 
Kuva 6. Infra FINBIM -työpaketti. Piloteissa tuotettu aineisto kerätään pilottiportaaliin, muokat-
tu alkuperäisestä. (21.) 
Työpaketissa on käynnissä yli 20 yritysvetoista pilottiprojektia, joissa mukana olevat 
yritykset pystyvät kehittämään omaa mallintamisen osaamistaan. Käytännössä koko 
työpaketti (kuva 6) pyörii pilottien avulla, sillä niissä testataan ohjeiden, nimikkeistön, 
Inframodelin ja LandXML:n käyttöä käytännössä. Lähes jokaisessa pilotissa on muka-
na vetäjäyrityksen lisäksi tilaajan, tutkijan, ohjelmistotoimittajan, urakoitsijan edustajia. 
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3.3 Pilottiportaali 
Pilottiportaali on selainpohjainen vuorovaikutteinen paikkatietopalvelu, jonne Infra FIN-
BIM-piloteista syntyvää aineistoa kerätään. Sen tarkoituksena on jakaa pilottiprojek-
teissa syntynyttä tietoa ja aineistoa työpaketissa mukana oleville Infra FINBIM -
yrityksille ja Infra TM -kunnille ja korkeakouluille. Portaalin kautta voi ladata pilottien 
aineistoja linkkien kautta omalle koneelle katseltavaksi. (22.) 
 
Kuva 7. Kuvaruutukaappaus pilottiportaalista (22). 
Portaalin näkymän vasemmalla laidalla on sarake johon pilotit listataan niiden tyypin 
(rata, tie, katu, taitorakenne ja vesiväylä) mukaan. Jokaisella projektilla on aluerajaus, 
joka rajautuu näkymään esiin pilotin nimeä klikkaamalla. Pilottien aluerajaukset esite-
tään kartalla, jossa voi liikkua vapaasti. Kun pilotin aluerajausta klikataan, tulevat pilotin 
tiedot näkyviin puhekuplaan (kuva 7). 
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3.4 Väyläpilotit 
Infra FINBIM -työpaketissa on käynnissä yli 20 pilottiprojektia, joissa testataan tietomal-
lintamisen hyödyntämistä infrahankkeiden eri vaiheissa. Tässä insinöörityössä käydään 
läpi ainoastaan väylähankkeiden suunnitteluun liittyvät pilotit. Pilotit on numeroitu siten 
kun ne on liitteessä 2 ja Infra FINBIM -työpaketissa numeroitu. Piloteissa testataan 
suunnittelijoiden käyttämien ohjelmistojen soveltuvuutta tuotemallipohjaiseen infra-
suunnitteluun, suunnitelmamallista tuotettujen toteutusmallien suoraa hyödyntämistä 
rakentamisessa ja tiedonsiirtoa eri tapauksissa. Lisäksi piloteissa testataan uusien tek-
nologioiden soveltuvuutta lähtötietojen mittaamiseen.  
Tässä luvussa käsiteltyjen pilottien lisäksi Infra FINBIM -hankkeessa on käynnissä 
kolmetoista muuta pilottihanketta, joista etenkin Maintenance-BIM-pilottia (3) käsitel-
lään tarkemmin Juuso Aution insinöörityössä. Hankkeeseen kuuluu lisäksi kahdeksan 
siltapilottia (18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29), Jorvaksen ratapihan hankinta-pilotti (15), 
VR:n Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio- (26) ja Lumitöiden estekartoitus-
pilotit (25) sekä Vt8 Sepänkylän ohitustie-pilotti (5). 
3.4.1 Espoon katupilotit 
Espoon tekninen keskus teettää neljä erilaista suunnittelukohdetta eri suunnittelu-
ohjelmistoilla ja konsulteilla lisätäkseen osaamista tuotemallipohjaisesta katu- ja kun-
nallistekniikan suunnittelusta sekä eri käytössä olevien ohjelmien vahvuuksista ja heik-
kouksista. Kaikkien pilottien pääpaino on suunnittelussa, mutta pilotointi ulottuu myös 
lähtötietomallin kokoamiseen ja suunnittelutiedon siirtämiseen työmaalle paikalleenmit-
tausta ja mahdollisesti koneohjausta varten.  
Piloteissa testataan myös sitä, kuinka Espoon kaupungin ja HSY:n (Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut) tarjoamat lähtötiedot sopivat tuotemallipohjaiseen suunnitteluun. 
Piloteissa tehtävillä töillä pyritään tehostamaan lähtötietomallin kokoamista ja luotetta-
vuutta, parantamaan suunnittelun tarkkuutta sekä vähentämään tiedon hukkaa siirryt-
täessä suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen. (23; 24; 25; 26.) 
Katupiloteissa tutkitaan LandXML-muotoisen tiedonsiirron toimivuutta käytettyjen oh-
jelmien välillä. InfraModelin ja LandXML:n käyttöön pyritään mahdollisimman laajasti. 
Tiedonsiirtoa pilotoidaan seuraavasti:  
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 tiedonsiirto työmaalle LandXML-muodossa tai gt-formaatissa jos kysees-
sä olevalla rakennusosalla ei ole Inframodel-määrittelyä 
 tiedonsiirto visualisointiohjelmaan dwg- ja LandXML-muodossa 
 geometria- ja pintamallitietojen tiedonsiirtoa testataan eri ohjelmistojen 
välillä VGP- ja LandXML-formaatissa 
 tilaajalle suunnitelmakuvat toimitetaan arkistointia varten dwg-formaatissa 
sekä mallinnuksessa tuotetut pintamallit ja geometriat InfraModel tai 
LandXML-muodossa  (23; 24; 25; 26.) 
Lähtökohtana Espoon katupiloteissa on ollut se, että kaikki mallinnetaan. Lähtötieto-
malliin kootaan kaikki tieto suunnittelukohteesta. Maaperä- ja kalliomalli tuotetaan ny-
kyisistä ja hankkeen aikana ohjelmoiduista pohjatutkimuksista. Johtomalli tuotetaan 
nykyisestä kanta- ja johtokartasta ja maastomalli mittausaineistosta. Pilottihankkeiden 
osapuolet ovat sopineet alustavasti, että hankkeiden tuotemalleista pitää vähintään 
saada ulos taulukon 1 mukaiset tiedot. (23; 24; 25; 26.) 
Taulukko 1. Espoon katupilottien tuotemalleista pitää vähintään saada ulos seuraavat tiedot  
(23; 24; 25; 26.) 
Rakenteen osa Tarkennus Tietomuoto 
Päällyste Asfaltin yläpinta Pintamalli 
Kantava kerros Kerroksen yläpinta Pintamalli 
Rakenteen alapinta Rakennekerrosten alapinta Pintamalli 
Kaivannot 
Pituus- ja poikkisuuntaiset kaivan-
not Pintamalli 
Massanvaihto Massanvaihdon rajat Pintamalli 
Reunakivilinjat Reunakiven yläreunan X, Y ja Z Viivatieto 
      
Kunnallistekniikka Vesihuolto, kaukolämpö ja kaapelit Verkostomalli 
      
Stabilointi/Paalutus 
Pilarien ja paalujen koordinaatit X, 
Y, Za ja Zy Viivatieto 
      
Valaistus Jalustan yläpinnan X, Y ja Z Pistetieto 
Istutukset Runkopuiden X, Y Pistetieto 
      
Liikenteenohjaus Portaalien jalustan X, Y ja Z Pistetieto 
Suunnitelmamalliin mallinnetaan kohteen suunnitellut katurakenteet ja hulevesiviemäri-
verkostot. Suunnitteluvaiheessa pyritään mallintamaan rakenteet ja rakennekerrokset 
sekä kaivannot tarkemmin kuin perinteisessä suunnittelussa, sillä malleista tuotetaan 
suoraan koneohjaukseen tarvittavat pinnat. (23; 24; 25; 26.) 
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Suunnittelukohteet on valittu siten, että ne eroavat toisistaan mahdollisimman paljon: 
 Vanha kirkkotie (2a) sijaitsee rakennetulla pientaloalueella. Kohteen ka-
dut rakennetaan nykyaikaisten vaatimusten mukaisiksi ja kaduille raken-
netaan hulevesiviemäröinti. Katujen rakenteet uusitaan, sillä vanhojen ka-
turakenteiden huonon kunnon tai riittämättömän kantavuuden takia. Van-
hassa Kirkkotiessä on myös erittäin haastavat kalliopinnat. (23.) 
 Myös kuvassa näkyvä Tammitie (2d) sijaitsee rakennetussa pientaloym-
päristössä. Senkin kadut rakennetaan nykyaikaisten vaatimusten mukai-
siksi, kaduille rakennetaan hulevesiviemäröinti ja katujen rakenteet uusi-
taan. Tammitien eteläosalla on lisäksi pehmeikkö, joka stabiloidaan ja 
siellä uusitaan myös nykyinen jätevesiviemäri ja vesijohto. (26.) 
 
 
Kuva 8. Kuva Tammitiestä (27). 
 Bassenkylän pilottihanke (pilotti 2b) sijoittuu rakentamattomaan, mäki-
seen ja kallioiseen metsäympäristöön, jossa on lisäksi haastavia suoalu-
eita (24). 
 Suurpelto V-asemakaava-alueella sijaitseva Storhemtintie (pilotti 2c) si-
joittuu rakentamattomalle pehmeikköalueelle, minkä vuoksi se peruste-
taan pääosin stabiloinnin varaan. Pilotin muita erityispiirteitä ovat kadun 
molempiin päihin tulevat kiertoliittymät ja kadun erittäin vaihteleva poikki-
leikkaus. (25.)  
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3.4.2 Vt7 Hamina, Inframodel-geometriat 
Vt7 Hamina-pilottia (1) tukeva hanke on moottoritie E18 Haminan ohikulkutie. Hank-
keen alkuun painottuvassa pilotissa testataan kolmen eri konsultin eri ohjelmistoilla 
tuotetun Inframodel-muotoisen geometriatiedon hyödyntämistä rakentamisessa. Suun-
nitelmamalleista on tuotettu myös putket, rummut, kaivot ja rakennekerrosten pinnat 
viivamalleina perinteisessä gt-formaatissa Liikenneviraston Tienrakentamisen mittaus-
suunnitelman laatimisohjeen mukaisesti. Geometrialinjoista on mittaussuunnitelmassa 
myös perinteinen linjakartta. (28.) 
 
Kuva 9. Inframodel-mittalinja (29.) 
Inframodelin kehityspilotissa tarkastellaan urakoitsijan valmiutta käyttää suoraan Infra-
model-tiedostoja, kuinka käytännöllistä tiedostojen jako kokonaisuuksiin ja nimeäminen 
on sekä kuinka järkevä geometrialinjojen nimeämis- ja koodauskäytäntö on. Samalla 
vertaillaan myös puhtaan LandXML:n ja Inframodelin käyttämistä ja saadaan urakoitsi-
jan näkemys Inframodelin käytöstä ja siihen liittyvistä kehitysehdotuksista. Geomet-
rialinjoja käytetään linjasidonnaiseen paikantamiseen ja paikallemittaukseen sekä to-
teumamittaukseen (paalu/sivumitta) ja mahdollisesti koneohjaukseen. (28.) 
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3.4.3 Vt25 parantaminen Meltola – Mustio 
Valtatie 25 pilotissa (17) kehitetään ja testataan suunnittelijan käytössä olevien ohjel-
mien soveltuvuutta väylän tuotemallipohjaiseen suunnitteluun ja koneohjausmallien 
(toteutusmallien) tuottamista suunnitelmallista tie- ja siltarakentamiseen liittyen. Hank-
keeseen kuuluu myös kolmen sillan suunnittelu, joista kaksi tuotemallinnetaan ja sisäl-
lytetään pilottiin. Tilaaja vastaa koneohjausmallien hyödyntämisestä rakentamisessa, 
jossa kerätään kokemuksia ja kehitetään toimintatapoja urakointiin liittyen omassa pi-
lottihankkeessa. Tällöin mietitään myös toteumatiedon hyödyntämistä tuotemallinnus-
ketjussa. (30.) 
 
Kuva 10. Kuvaruutukaappaus hankkeen yhdistelmämallista tuotetusta 3D-pdf:stä. (31.) 
Pilottia tukevaan hankkeeseen kuuluu tien parantaminen 4,8 km matkalta, josta uudelle 
linjaukselle rakennettavaa keskikaidetietä on noin 3 km. Valtatielle rakennetaan me-
lueste- ja kuivatusjärjestelyitä, pohjavedensuojaus ja suunnitelmaan sisältyy myös ul-
kopuolisten johto- ja laiteomistajien johtosiirtoja. Koska projekti ja myös rakennusurak-
ka on kokoluokaltaan pienehkö, ovat tulokset helposti saatavissa ja hyödynnettävissä. 
(30.) 
Meltola-Mustion pilottiin kuuluu erityisesti kuvassa näkyvien LandXML-pintamallien 
kehittäminen ja testaus koneohjauksessa. Pilotissa vertaillaan puhtaan LandXML-
tiedon ja Inframodelin käyttöä teoriassa, niiden hyötyjä ja haittoja samalla kun testataan 
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InfraBIM-nimikkeistötyön tuloksia. Tiedonsiirtoa tehdään myös väylä- ja siltasuunnitte-
luohjelmien välillä dgn- ja dwg-formaateissa. (30.) 
3.4.4 Jorvaksen ratapihan lähtötietomallin mittaus 
Jorvaksen liikennepaikan ratasuunnittelu viedään läpi tietomallintamalla ja uutta UAS-
mittausmenetelmää (Unmanned Aerial Surveying) kokeillaan digitaalisen lähtötietomal-
lin muodostamiseen. Pilotin 14 tavoitteena on kehittää ja tutkia radanpidon kolmiulot-
teisten lähtötietomallien mittausta ja hankintaa ja samalla kehittää alan ohjeistusta. 
Menetelmän 3D-pintamallin tarkkuutta vertaillaan robottitakymetrilla tehtyihin referens-
simittauksiin, jotta voidaan määrittää uuden mittausmenetelmän mittaustarkkuus ja 
mittausten luotettavuus. Muodostettavaa lähtötietomallia verrataan myös perinteisiin 
menetelmiin, joita käytetään ratapihojen lähtötietomallien mittauksissa ja hankinnoissa. 
(32.) 
 
Kuva 11. UAS-mittausmenetelmällä tuotettu lähtötietomalli. (33.) 
Mittaukseen käytetään kauko-ohjattavaa pienoislentokonetta ja siihen asennettua foto-
grammetrista mittausjärjestelmää, jota ei tiettävästi ole aikaisemmin käytetty tähän tar-
koitukseen. Mittausjärjestelmän arvioidaan kuitenkin soveltuvan hyvin ratapihatyyppis-
ten alueiden digitaalisen maastomallin mittaamiseen. Fotogrammetrisen mittauksen 
tuotoksina saadaan 3D-maastomallit, 3D-pistepilvet ja 2D-ortokuvat, jotka yhdistetään 
lähtötietomalliksi. Pilotissa seurataan ja analysoidaan myös luodun lähtötietomallin 
hyödyntämistä kyseisen ratapihan suunnitteluprosessissa. Mittaustulokset (ortokuva-
mosaiikki) ja 3D-pintamalli muunnetaan määriteltyyn koordinaatistojärjestelmään ja 
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tiedot toimitetaan tilaajaan määrittelemissä formaateissa ja tarkkuudella, taiteviivat mi-
tataan mahdollisesti erikseen. (32; 33.) 
3.4.5 Dredging BIM merenpohjan ruoppaus 
Dredging BIM -pilotissa (6) tutkitaan ja kehitetään merenpohjan ruoppauksen (kuva 
11.) uutta toimintaprosessia, joka hyödyntää tietomallintamista ja automaatiota. Tavoit-
teena on samalla julkistaa uusi toimintamalli koko alan hyödynnettäväksi tilaajan, eli 
Liikenneviraston ohjeistuksella. Hankkeen vetäjäyritys on Terramare Oy ja muita osa-
puolia ovat Liikennevirasto, Meridata Oy, Meritaito Oy ja Oulun yliopisto. Pilottia tukeva 
hanke on ns. Rauman väylän syvennys. (34; 35.) 
 
Kuva 12. Ruoppaus käynnissä. (36.) 
Pilotissa testataan merenpohjan lisätutkimuksien tekemistä muun muassa matalataa-
juusluotauksella, joka tuottaa paljon enemmän tietoa merenpohjan maaperäkerroksista 
ja niiden ominaisuuksista kuin perinteinen luotaus. Lähtötietojen mittaustuloksena saa-
daan 3D-lähtötietomallit, jotka sisältävät pohjan pinnan ja maaperämallin. (34.) 
Pilotissa selvitetään Väylärakenteen toteutusmalliohjeen laatimisohjeen soveltuvuutta 
ruoppauksen toteutusmallin tekemiseen ja samalla tarkennetaan ruoppauksen toteu-
tusmallimäärittelyä. Nykyisessä toimintaprosessissa tiedonsiirto urakoitsijan ja suunnit-
telijan välillä perustuu pitkälti aineistoihin, joita ei voida suoraan hyödyntää ruoppaus-
töissä, jolloin urakoitsija tekee uudestaan suunnittelijan tekemän mallinnustyön. Pilotis-
sa tutkitaan myös Inframodel 2 -tiedonsiirtoformaatin soveltuvuutta vesiväyläpuolen 
tiedonsiirtoon kaikissa rajapinnoissa. (34; 35.) 
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3.4.6 Laitaatsalmen lähtötietomalli 
Laitaatsalmen hanke on erittäin monimuotoinen ja sen vuoksi yksi Infra FINBIMin pää-
pilottikohde. Vuonna 2001 Savonlinnan syväväylän siirrosta valmistui ympäristövaiku-
tusten arviointiselostus, jonka jälkeen tehtyjen päätösten perusteella ahtaan, mutkitte-
levan ja voimakkaasti virtaavan Kyrönsalmen kautta kulkeva väylä siirretään kulke-
maan Laitaatsalmen kautta. Laitaatsalmen kohdalla nykyinen vesiväylä tullaan raken-
tamaan syväväylävaatimusten mukaiseksi ja samalla Valtatie 14 rakennetaan nelikais-
taiseksi 1,5 km matkalla ja syväväylän kohdalla 520 metriä pitkälle ja 24,5 m korkealle 
sillalle. Rautatie rakennetaan 108 metriä pitkälle sillalle, jossa käännettävän siltaosan 
kokonaispituus on 88 metriä ja samalla täydennetään myös nykyistä katuverkkoa.(37; 
38.) 
Otsikon mukaisessa pilottihankkeessa (10) Sito Oy:n tehtävänä on ollut Laitaatsalmen 
lähtötietomallin kokoaminen ja valmistelu mahdollisimman valmiiksi kokonaisuudeksi 
tarjouspyyntöä ja suunnittelua varten. Oletuksena on ollut, että valmisteltu lähtöaineisto 
vähentää päällekkäistä työtä, virheitä ja hukkaa, joita syntyy, kun suunnitteluun usein 
lähdetään vaillinaisin lähtötiedoin. Lähtötietomalliprosessissa on erityisen oleellista 
huolellinen dokumentointi aineiston alkuperästä, tehdyistä toimenpiteistä ja tarkkuudes-
ta. (39.) 
Lähtötietomallin määrittelyn taustatietoina on käytetty Norjan tiehallinnon mallinnusoh-
jeita (HB 138), nykyisiä tietomallinnuksen käytäntöjä sekä olemassa olevia lähtöaineis-
toluetteloita. Näistä on laadittu jako eri osamalleihin, jotka taas on jaettu edelleen tar-
kentuvaksi luetteloksi. Aineisto jalostuu raaka-aineesta (tilattu lähtöaineisto) varsinai-
seksi lähtöaineistoksi ja edelleen lähtötietomalliksi. Aineisto muokataan mahdollisim-
man pitkälle samaan korkeusjärjestelmään, formaattiin ja koordinaattijärjestelmään. 
Lähtöaineiston pohjalta mallinnetaan olemassa olevat rakenteet suunnittelua varten. 
Pilotissa on mallinnettu kaupungin vesihuoltoverkostoa, vanhat sillat ja tukimuurit sekä 
maaperämalli. (39.) 
Pilotin tuloksena on saatu ensimmäinen infra-alan yleisistä mallinnusvaatimuksista: 
Lähtötietomallin vaatimukset ja ohjeet (kpl 3.5.2). Samalla on saatu määriteltyä uusi 
vaihe suunnitteluprosessiin ja lähtötietomallin käsite. Laitaatsalmen hankkeesta muo-
dostetun lähtötietomallin hyödynnettävyyttä tutkitaan Ramboll Finland Oy:n toimesta 
Laitaatsalmen tiesuunnitelman mallintamiseen liittyvässä pilotissa. (39.) 
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3.4.7 Laitaatsalmen tie-, rata- ja syväväyläjärjestelyt 
Pilotin numero 9 päätavoitteena on testata, kuinka hyvin tuotetut mallit siirtyvät hanke-
vaiheesta ja järjestelmästä toiseen, eli kuinka hyvä jälleenkäyttöarvo malleilla on. 
Hankkeessa pilotoidaan mallipohjaisen tiedon siirtymistä lähtötietomallista tiesuunni-
telmaan ja siitä edelleen rakennussuunnitelmaan, rakentamiseen ja ylläpitoon. Tavoit-
teena on myös antaa mahdollisimman hyvät lähtökohdat mallipohjaisen suunnittelun 
jatkamiselle rakennussuunnitelmavaiheessa. (38; 40.) 
 
Kuva 13. Lähtötietomalli on eri tekniikkalajien suunnittelumallien lisäksi osa yhdistelmämallia. 
(40.) 
Pilotti aloitetaan tutustumalla Lähtötietomalli-kansioon ja tarkistamalla sen sisältö. Tä-
män jälkeen lähtöaineisto siirretään mallipohjaisesti suunnittelutietokantaan. Olennaisin 
asia tässä pilotissa on yhdistelmämallin käyttö suunnittelussa. Yhdistelmämallia käyte-
tään törmäystarkasteluun eri rakennusosien välillä ja sitä hyödynnetään myös virtuaa-
limallin laatimisessa. Se koostuu lähtötietomallin lisäksi eri tekniikkalajien suunnittelu-
malleista (kuva 13), joiden päivittymisestä tiedotetaan tietomallintamisen ohjausta ja 
seurantaa varten perustetulla tietomallilokilla. Malli kootaan sovituin väliajoin ja sitä 
käydään läpi yhteisissä mallipalavereissa. (40.) 
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3.4.8 Nissolan ratasuunnitelma 
Nissolan ratasuunnitelma -pilotissa (24) käytetään tietomallintamista rautateiden taso-
risteysten poistossa. Lisäksi pilotissa testataan suunnitelman havainnollistamista virtu-
aalimallin ja kaikille avoimen web-mallin avulla. Web-malli on tuotettu peliteknologiaa 
hyödyntämällä ja sitä on käytetty kohteen esittelyyn ja palautteen antamiseen. Mallissa 
voidaan liikkua avatar-hahmon avulla ja valita erilaisia näkymiä, kuten esimerkiksi ku-
vassa näkyvä siltarakenteet-näkymä. (41.) 
 
Kuva 14. Kuvaruutukaappaus Nissolan web-mallista. Näkymäksi valittu siltarakenteet (42). 
Nissolan lähtötietomalliin on koottu maastomalli, pohjatutkimusten perusteella luotu 
maaperämalli ja näkyvät rakenteet, jotka mallinnettiin laserkeilausta hyödyntäen. 
Suunnittelumalli koostuu siltamallista ja inframallista, johon on mallinnettu kadut, kun-
nallistekniikka ja pohjanvahvistukset. Siltamallista ja inframallista on edelleen tuotettu 
geometriamalli, jota on käytetty virtuaalimallin ja web-mallin luomiseen. Tiedonsiirto on 
pilotissa jäänyt 3D-dwg-tasolle. (41.) 
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3.5 Infra FINBIM -tuotokset 
Infra FINBIM -työpaketissa on käynnissä InfraBIM-nimikkeistön ja neljäntoista eri Infra-
BIM-mallinnusohjeen kehittämis- ja laatimistyö. Ohjeita ja nimikkeistöjä on valmisteltu 
vuonna 2009 käynnistyneessä Infra TM -hankkeessa, jossa on myös koottu InfraBIM-
sanasto, jossa määritellään keskeisintä infrarakentamisen tietotekniikan sanastoa. Oh-
jeet ja nimikkeistöt tukevat toisiaan, sillä nimikkeistössä esitetään mallien, niiden taso-
jen ja objektien numerointi- ja nimeämiskäytännöt, joita ohjeissa vaaditaan noudatetta-
vaksi. Rakennustietosäätiö tulee julkaisemaan ohjeet ja nimikkeistön, niiden valmistut-
tua todennäköisesti vuoden vaihteessa. Ohjeet saavat luonnostason arvon sitten, kun 
niitä on kokeiltu käytännössä, minkä jälkeen niitä tulee testata vielä lisää, jotta ne voi-
daan julkaista varsinaisina ohjeina. Ohjeiden valmistuneet luonnokset, nimikkeistö ja 
sanasto löytyvät Rakennustietosäätiön ylläpitämältä InfraBIM-sivustolta. 
3.5.1 InfraBIM-mallinnusohjeet 
InfraBIM-ohjeet tulevat helpottamaan uutta tietomallintamiseen perustuvaa toimintata-
paa, sillä ne antavat yhteisen näkemyksen siitä, mitkä tehtävät kuuluvat toimeksian-
toon. Niiden avulla hankkeen osapuolet voivat sopia hankekohtaisesti muun muassa 
tiedonsiirtotavoista, mallinnustehtävien sisällöstä sekä vastuukysymyksistä. Alalle ovat 
tulossa seuraavanlaiset lähtötietojen tuottamista, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa 
ohjeet: 
 Yleiset vaatimukset 
 Lähtötietojen vaatimukset 
 Mallinnus hankkeen eri vaiheissa 
 Rakennemallit; Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet 
 Rakennemallit; Järjestelmät 
 Rakennemallit; Rakennustekniset rakennusosat 
 Inframallinnuksen laadunvarmistus 
 Määrälaskenta, kustannusarviot   
 Havainnollistaminen, visualisoinnit 
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 Analyysit, simuloinnit, laskelmat ja rakenteiden mitoitus  
 Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa 
 Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa  
 Tietomallin hyödyntäminen infran käytössä ja ylläpidossa 
 Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen (43.)  
Luettelossa olevista mallinnusohjeista tällä hetkellä Lähtötietojen vaatimukset ja Tieto-
mallin hyödyntäminen infran rakentamisessa (Väylärakenteen toteutusmallin laati-
misohje) ovat vapaasti ladattavissa InfraBIM-sivustolta. Lähtötieto-ohje on luonnosta-
solla ja Väylärakenne-ohje on ohjeena pilotointia varten. (43.) 
3.5.2 Lähtötietomallin vaatimukset ja ohjeet 
Uusi prosessi infra-alalla on suunniteltavan kohteen lähtötietojen muodostaminen läh-
tötietomalliksi omana vaiheenaan ennen suunnittelua. Sillä pyritään varmistamaan, että 
suunnittelutyöhön ryhdytään riittävin ja ajantasaisin lähtötiedoin. Samalla varmistetaan, 
että suunnittelija pääsee heti suunnittelemaan ja näin lyhennetään suunnittelutyön läpi-
viemisaikaa. Lähtötietomalli-ohjeessa kuvataan väylähankkeita varten laadittavan läh-
tötietomallin muodostamisprosessi, sisältö sekä näihin liittyvät vaatimukset. (44.) 
Ohjeen mukainen lähtötietomalli kuvaa hankkeen suunnittelualueen nykytilaa kaksi‐ ja 
kolmiulotteisessa muodossa. Sillä tarkoitetaan sovitunlaista tapaa koota, muokata ja 
dokumentoida suunnittelun lähtöaineisto formaattiin, joka tukee tietomallipohjaista 
suunnittelua. Sitä ei tule sekoittaa InfraBIM-nimikkeistön mukaiseen lähtötietomalliin, 
jolla tarkoitetaan mallinnettuja lähtötietoja digitaalisessa muodossa esim. maastomalli, 
maaperämalli nykyisten rakenteiden malli. (3; 44) 
 
Kuva 15. Lähtötietomallin muodostamisprosessi (44).  
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Prosessissa lähtöaineisto jalostuu kuvan 15 mukaisesti raaka-aineesta lähtöaineistoksi 
ja edelleen lähtötietomalliksi. Raaka-aineena toimivat aineistotoimittajilta tilatut ja vas-
taanotetut lähtöaineistot sellaisenaan. Näistä kopioidaan varsinaiseksi lähtöaineistoksi 
tarvittavin osin alkuperäisillä nimillään. Lähtöaineisto harmonisoidaan lähtötietomalli-
aineistoksi yhdenmukaistamalla koordinaatti‐ ja korkeusjärjestelmiä, laatimalla verkos-
to‐ ja pintamallit Inframodel‐ tai LandXML‐formaattiin ja mallintamalla rakenteet. Lisäksi 
kaikki aineistot leikataan tietyllä, aineistokohtaisella aluerajauksella ja eri aineistot ja 
tiedostot yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Lopputuloksena saadaan lähtötietomalli-
kansio, joka sisältää ainoastaan ennalta määrätyt, muokatut lopputuotteet, jotka ovat 
oikein nimetty, oikeassa tiedostoformaatissa sekä sovitun aluerajauksen mukaisesti 
leikattuna. Ohjetta on testattu käytännössä Laitaatsalmen lähtötietomalli -pilotissa. (44.) 
3.5.3 Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje 
Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeen tavoitteena on saada rakennussuunnitte-
luvaiheessa tuotetuista toteutusmalleista yhdenmukaisia ja suoraan työkoneohjausjär-
jestelmiin soveltuvia jatkuvia 3D-toteutusmalleja. Toteutusmalli on rakennettavan koh-
teen malli, joka muodostetaan suunnittelujärjestelmän sisältämästä suunnitelmamallis-
ta. Se koostuu useista eri rakennepintojen kokonaisuuksista ja jokainen rakennepinta 
on oma toteutusmallinsa. Yhdessä kaikki rakennepinnat muodostavat rakennettavan 
kohteen toteutusmallin. (45.) 
 
Kuva 16. Yksiajorataisen tien rakennepintojen numerointi. Nimeämisen pohjalla on INFRA 2006 
rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaiset rakennusosat, joita on laajennettu tietomallin-
tamista varten. (45).  
Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeessa määritellään maanrakentamisessa 
käytettävien toteutusmallien sisältö sekä tarkkuusvaatimukset katu-, tie- ja rataväylien 
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ja -alueiden sekä pintojen osalta. Ohjeeseen liittyy vahvasti InfraBIM-nimikkeistö, jossa 
esitetään, kuinka mallinnettujen väylärakenteiden pinnat ja taiteviivat tulee numeroida 
ja nimetä (kuva 16). Ohjetta on käytetty kaikissa pilottiprojektissa, joissa pilotoidaan 
toteutusmallien tuottamista suunnitelmamallista ja niiden hyödyntämistä koneohjauk-
sessa.  Saatujen palautteiden perusteella sitä muokataan jatkuvasti. (45.) 
Yleisimmin mallinnettavia InfraBIM-nimikkeistön mukaisia mallinnettavia pintoja ovat: 
 Ylin yhdistelmäpinta 
 Kulutuskerroksen asfalttibetonin (AB) yläpinta 
 Sitomattoman kantavan kerroksen yläpinta 
 Jakavan kerroksen, yläpinta 
 Suodatinkerroksen yläpinta 
 Alin yhdistelmäpinta 
 Massanvaihtoon kuuluva kaivanto 
 Putki- ja johtokaivanto 
 Maapenkereen yläpinta 
 Roudaneristyksen alapinta 
 Eristyskerroksen yläpinta 
 Välikerroksen yläpinta 
 Tukikerroksen yläpinta 
 Tukikerroksen alaosan yläpinta. (45) 
Koneohjausta varten tuotettavan toteutusmallin pintojen ja taiteviivojen tulee olla jatku-
via, sillä muuten toteutusmalli ei kolmioidu oikein, minkä vuoksi se ei sovellu koneohja-
ukseen. Toteutusmallin taiteviiva-aineisto ei saa poiketa suunnitelman laskennallisesta 
geometrialinjasta enempää kuin 3 mm. Tämä tarkkuus on määritelty rakentajilta saatu-
jen kokemuksien perusteella. (45.) 
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3.5.4 InfraBIM-nimikkeistö 
InfraBIM-nimikkeistö tukeutuu ja täydentää Infra 2006 Rakennusosanimikkeistöä. Sen 
tavoitteena on saada yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö, joka palvelee infra-
malleja ja -rakenteita niiden koko elinkaaren ajan lähtötietojen hankinnassa, suunnitte-
lussa, toteutuksessa, toteuman mittauksessa ja ylläpidossa. (46.) 
 
Kuva 17. Kuivatusrakenteiden ja vesihuollon rakennepintojen numerointi- ja nimeämiskäytännöt 
InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti (46). 
Nimikkeistössä esitetään radan, tien, kadun ja vesiväylien rakennepintojen ja taiteviivo-
jen nimeämisen ja numeroinnin lisäksi kuivatusrakenteiden ja vesihuollon rakennepin-
tojen ja attribuuttien, kuten kaivon materiaalin, pohjan korkeusaseman ja kaivon kan-
nen koron nimeämis- ja numerointikäytännöt. Rakennusosat on esitetty rakennus-
osanimikkeistössä. (46.) 
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3.5.5 InfraBIM-sanasto 
InfraBIM-sanasto on koottu Infra TM -hankkeen yhteydessä ja muokattu Infra FINBIM -
työpaketin käyttöön. Sen tarkoituksena on määritellä erityisesti infrarakentamisen mal-
lintamisen, tiedonsiirron ja tiedon yhteiskäyttöön sekä standardisointiin liittyvää sanas-
toa. Sanasto perustuu pitkälti vastaavaan kiinteistönpidon ja talonrakennuksen sanas-
toon, joka laadittiin Pro IT -hankkeen yhteydessä 2000-luvun alussa. Sanasto on jaettu 
kahteen osaan: lyhyeen ja laajennettuun sanastoon. Lyhyessä sanastossa selitetään 
keskeisimmät infraan liittyvän tietotekniikan ja mallintamisen termit ja valikoidut lyhen-
teet. (3.) 
4 Tiedonkeruu 
4.1 Valmistelu 
Pilottiportaaliin tulevan aineiston keräämistä oli valmisteltu jo ennen opinnäytetöiden 
aloittamista ja pilottiportaalia oli esitelty jo lokakuun pilottipäivässä 3.10.2012. Alustavi-
en tietojen mukaan lähes kaikkien pilottien loppuraporttien tuli olla viimeistään tammi-
kuussa 2013 valmiita, ja oletettiin että myös suurin osa piloteista olisi valmiita. Pilottien 
yhteyshenkilöille lähetettiin joulukuussa 2012 sähköpostiviesti, jolla tiedotettiin aineisto-
jen keräämisen alkamisesta. 
VTT:n yhteyshenkilöltä saatiin pilottien yhteyshenkilöiden nimet ja pilottien raportit. Si-
ton yhteyshenkilöltä saatu tiedonkeruulomake muokattiin Metropolian asiakirjapohjaan 
(liite 3). Jokaisesta pilotista täytettiin lomake raporttien tietojen perusteella, jotta pilotti-
en yhteyshenkilöt kokisivat lomakkeen palauttamisen mahdollisimman helpoksi. Tie-
donkeruulomakkeilla kerättiin pilottien perustietoja, piloteista tehtyjä raportteja, havain-
nekuvia sekä pilottiin liittyviä linkkejä muille sivustoille. Tiedonkeruun tilanteen seuraa-
mista varten luotiin opinnäytetöiden wiki-sivustolle taulukko (liite2). 
Tiedonkeruusähköpostiviestin (liite 1) liitteenä oli esitäytetty lomake ja kuvaruutukaap-
paus pilottiportaalista havainnollistamisen vuoksi. Aineistojen keräämistä varten perus-
tettiin Metropolia AMK:n sähköpostijärjestelmään sähköpostiosoite, jonne pilottien yh-
teyshenkilöitä pyydettiin lähettämään vastaukset liitteineen. Vastauksen tuli sisältää 
seuraavat liitteet: 
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 tarkastettu tiedonkeruulomake 
 kuva projektista 
 projektin aluerajaus paikkatietoformaattina 
 loppuraportti (jos sellainen on jo tehty) ja puuttuvat raportit 
 ladattavat aineistot zip-tiedostoina. 
Aineistojen keräämisessä lähdettiin liikkeelle siitä, että piloteista saatavat ladattavat 
aineistot saattavat sisältää lähes mitä vain projektien aikana ja niitä varten tuotettua 
materiaalia. Odotettavissa oli mahdollisesti suuren tietoviidakon läpi kahlaamista. La-
dattavien aineistojen sisällöksi oli alustavasti määritelty lähtöaineisto ja tulokset, joihin 
lisättiin suunnitelmatiedostot ja kokousmuistiot. Ladattavien aineistojen tarkempi sisältö 
jätettiin avoimeksi, jottei mitään oleellista rajautuisi pois. 
4.2 Eteneminen 
Pilottien aineistojen oli tarkoitus olla kerättynä tammikuun aikana, kuitenkin viimeistään 
28.2.2013. Tiedonkeruupyyntöjen lähettäminen kuitenkin venyi helmikuun alkuun. Ai-
neiston keräämisen eräpäivään 28.2.2013 mennessä yhteensä 5 projektilta oli tullut 
jotain aineistoa, kaksi oli sanonut lähettävänsä lähipäivien aikana, 15 pilotin vetäjältä ei 
ollut tullut mitään vastausta. Tähän mennessä tuloksena oli saatu viisi tiedonkeruulo-
maketta, yksi loppuraportti, kaksi pilottisuunnitelmaa ja kolme aluerajausta. Ei yhtään 
ladattavia aineistoja. 
Huonoon palautusprosenttiin reagoitiin uudella sähköpostilla, joka lähetettiin niille yh-
teyshenkilöille, jotka eivät olleet reagoineet aiempiin viesteihin mitenkään. Sähköpos-
tissa kerrottiin myös, ettei tiedonkeruulomakkeen lopussa oleviin kysymyksiin tarvitse 
vastata, mikäli se koetaan hankalaksi ja esteeksi aineistojen palauttamiselle. Palautta-
miseen annettiin viikko lisäaikaa. Ennen kokousta kahdeksalta oli saatu aineistoja, 
kahdelta oli tulossa, 14 puuttui kokonaan ja viiden pilotin yhteyshenkilöt eivät olleet 
vastanneet ollenkaan lähetettyihin sähköposteihin. 
Seuraavaan kokoukseen mennessä pilottien palautusten tilanne ei ollut muuttunut. Kun 
aineistoihin oli tutustuttu tarkemmin, huomattiin, että osa pilottien yhteyshenkilöistä oli 
käsittänyt ladattavat aineistot väärin. Pilottiprojektissa syntyvien aineistojen sijaan toi-
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mitettiin kaikki muut palautussähköpostissa listatut asiat paitsi ladattavat aineistot zip-
tiedostossa. Tähän reagoitiin soittamalla aineiston sisällön väärin käsittäneille henkilöil-
le. Kokouksessa käytiin läpi myös piloteista saatujen ladattavien aineistojen sisältö, 
mikä osittain todettiin riittämättömäksi. Kokouksen jälkeen pilottien yhteyshenkilöille 
soitettiin ja pyydettiin puuttuvia aineistoja.  
Aineistojen keräyksen tuloksena saatiin kahdeksantoista tiedonkeruulomaketta, näistä 
kaikista piloteista saatiin myös kuvat. Lisäksi saatiin viisitoista aluerajausta ja yhdestä-
toista pilotista saatiin jotain ladattavia aineistoja, joskin aineistot ovat puutteellisia. Vain 
yhdestä pilotista saatiin lähtöaineistoa (pilotti 10) ja siitäkin vain sen vuoksi, että lähtö-
aineiston muokkaaminen lähtötietomalliksi on ollut siinä pilotoinnin aiheena. Suurin osa 
ladattavista aineistoista on vielä tulossa. 
4.3 Haasteet 
Yhtenä tiedonkeruun haasteena oli että moni ei tuntunut tietävän, että ladattavilla ai-
neistolla tarkoitettiin projektissa tehtyjä malleja ja niiden lähtöaineistoa, ei raportteja tai 
muita sähköpostin liitteenä toimitettavia aineistoja. Osa taas ei tuntunut tietävän, minne 
ladattavat aineistot tuli palauttaa, vaikka asiasta oli kerrottu selkeästi lähetetyssä säh-
köpostissa (liite 1). Tiedonkeruulomakkeita oli myös lähetetty muille osapuolille tarkas-
tettavaksi, jonne ne olivat myös jääneet.  
Pilottien yhteyshenkilöt eivät olleet välittäneet sähköposteja eteenpäin tai edes ilmoit-
taneet että eivät enää ole pilotin yhteyshenkilönä. Osa projekteista on myös venynyt ja 
sen seurauksena portaaliin tarvittavien aineistojen toimittaminen on myös pahasti vii-
västynyt. Jotkut taas eivät useiden pyyntöjenkään jälkeen toimittaneet aineistoa. Por-
taaliin vietävien ladattavien aineistojen kokoaminen saatetaan kokea pilotointiin kuulu-
mattomana lisätyönä. Tehtyyn tutkimustyöhön kuuluu kuitenkin aina raportointi ja pilot-
tien aineisto on yhtä lailla osa Tekes-raportointia kuin VTT:n kanssa yhteistyössä teh-
dyt raportit. 
Koska portaaliin ladattavien aineistojen sisältöä ei ole määritelty tarkemmin, vaikuttaa 
siltä että pilottien vetäjät yrittävät ensin selvitä mahdollisimman vähällä vaivalla. Osalla 
saattaa olla näkemys, että tulokseksi riittävät vain malleista tuotetut 3D-pdf:t, vaikka 
myös mallit ja tiedostot joista mallit koostuvat, tulee saada portaalin. Toisaalta, koska 
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ladattavien aineistojen sisältöä ei ole tarkasti määritelty, voi olla että pilottien yhteys-
henkilöt eivät vain tiedä mitä heidän pitää toimittaa. Tämän kaltainen tiedon keräämi-
nen ja luovuttaminen on kaikille osapuolille uusi asia. 
5 Tulokset 
5.1 Pilottien asiasanat ja luokittelu pilottiportaaliin  
Pilotit luokiteltiin portaalia varten tyypin (tie, katu, rata, vesiväylä, taitorakenne) mu-
kaan. Osa piloteista luokiteltiin useamman tyypin alle, koska ne olivat monimuotoisia 
hankkeita. Portaaliin toteutetaan myös asiasanahaku, jota varten laadittiin kullekin pilo-
tille asiasanat. Pilottien luokittelu ja asiasanat löytyvät liitteestä 2.  
Ladattavien aineistojen luokitteluperiaatteen tavoitteena on saada piloteista tuotetut 
aineistot portaaliin siten, että tuleva käyttäjä löytää haluamansa tiedon mahdollisimman 
helposti. Ladattavien aineistojen luokitteluperiaate oli alun perin tarkoitus tehdä saatu-
jen aineistojen perusteella, mutta lopullista versiota ei kuitenkaan voitu laatia, sillä ai-
neistoja tuli erittäin vähän (kpl 5.2). Aikaiseksi saatiin kuitenkin pääjako seuraavanlai-
siin ryhmiin: 
 Lähtöaineistot 
 Suunnitelmatiedostot 
 Mallit 
 Toteumatieto 
 Muu aineisto 
5.2 Saadut ladattavat aineistot 
Ladattavia aineistoja on saatu yhteensä kahdeksasta pilotista, joista neljä on väyläpilot-
teja ja neljä siltapilottia. Saatujen aineistojen määrä vaihtelee erittäin runsaasti pilottien 
välillä.   
32 
  
5.2.1 Tammitie 
Espoon katupiloteista ainoastaan Tammitiestä (2d) saatiin ladattavia aineistoja. Infra-
malleina saatiin maalajirajat, dgn- ja dxf-formaateissa, LandXML-pinnat kolmioituna ja 
ei kolmioituna sekä pinnat ja taitteet dgn-, dxf- ja dwg-formaateissa. Kukin pinta on 
omassa tiedostossaan. Näiden lisäksi tästä pilotista saatiin kaksi mallista tuotettua 3D-
pdf:ää, mallin esittelyvideo, kuvia suunnittelukohteesta ja kuvaruutukaappauksia mallis-
ta. 
 
Kuva 18. Tammitien pilotin aineiston pinnat ja taitteet-kansion sisältö. Kullakin rakennekerrok-
sen pinnalla on oma tiedostonsa. Tiedostot on numeroitu InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti 
(27). 
5.2.2 Vt7 Hamina 
Pilotista 1 saatiin Inframodel-muotoiset geometrialinjat. 
5.2.3 Vt25 Meltola - Mustio 
Pilotista 17 saatiin lopuksi myös eri väylistä tehtyjä inframalleja dgn-, dwg- ja 
LandXML-formaateissa. Yhdessä tiedostossa on yhden väylän kaikki rakennekerros-
pinnat ja taiteviivat eri tasoilla. Näiden lisäksi saatiin yhdistelmämallista ja yhdestä sil-
tamallista tuotetut 3D-pdf:t sekä suunnitelmakarttoja ja siltojen yleispiirustuksia. 
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5.2.4 Laitaatsalmen lähtötietomalli 
Pilotista 10 saatiin lähtötietomallin lähtöaineisto kolmessa eri osassa ja niistä muodos-
tettu kuvassa 19 näkyvä lähtötietomalli-kansio. Hankkeen monimuotoisuudesta johtuen 
niiden sisältökin on niin kattava, ettei sitä käydä sen tarkemmin läpi. 
 
Kuva 19. Kuvaruutukaappaus Laitaatsalmen lähtötietomalli-kansion sisällöstä (27). 
5.2.5 Siltapilotit 
Neljästä siltapilotista saatiin ladattavia aineistoja. Melatien (20) ja Varjakanpuiston (19) 
hankkeisiin liittyvistä piloteista saatiin Tekla Structures mallikansiot ja Töölönlahden 
pyörätunneli- ja Junatie-piloteista (21 ja 22) saatiin Tekla BIMsight -mallit. 
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5.3 Kyselyiden tulokset 
Tässä osiossa käydään läpi piloteissa mukana olleille esitettyjen kysymysten tulokset. 
Aineistona toimivat vastaukset tiedonkeruulomakkeessa ja e-lomakkeessa olleisiin ky-
symyksiin. Vastauksia e-lomakkeeseen tuli viideltä henkilöltä ja kahdeksaan tiedonke-
ruulomakkeen kysymyksiin oli vastattu. Kyselyllä kartoitettiin kaikkien Infra FINBIM -
piloteissa mukana olleiden henkilöiden näkemyksiä pilottihankkeeseen ja tiedonhallin-
taan liittyen. Tiedonhallinnan vastauksia ei kuitenkaan käsitellä tässä opinnäytetyössä. 
5.3.1 Pilotit 
InfraBIM-nimikkeistöjen koetaan antavan hyvät perustiedot pintojen ja taiteviivojen ni-
meämiseen. Ne myös tukevat mallintamista hyvin, sillä suurin osa nimikkeistön mukai-
sista rakennusosista on pystytty sijoittamaan malleihin. Kuitenkin liittymien ja liittyvien 
väylien pintamallien osittelussa havaittiin olevan vielä miettimistä ja järkevöittämistä. 
Mallinnusohjeissa on vastauksien perusteella hyviä suuntalinjoja mallien tuottamiseen 
ja niiden avulla voidaan tulevaisuudessa kertoa, minkälaista aineistoa malleista vaadi-
taan tuotettavaksi. Ohjeet ovat kuitenkin vielä alustavia ja niihin tulee varmasti vielä 
jatkossa tarkennuksia. Haasteelliseksi on koettu eri mielipiteiden saaminen ohjeisiin, 
jotta niihin löydettäisiin yhteiset näkemykset, sillä eriäviä mielipiteitä löytyy monesta 
asiasta. Nimikkeistöjä ja ohjeita on Infra FINBIM -piloteissa tehdyn käytännön kokeilun 
myötä saatu kehitettyä, tarkennettua ja laajennettua eri infran alojen tarpeisiin. Niitä 
tulee kuitenkin edelleen testata ja kehittää uusissa pilottihankkeissa. 
Piloteissa on löydetty mallipohjaiseen suunnitteluun hyviä toimintatapoja, joiden pohjal-
ta on hyvä lähteä jatkossa kehittämään yritysten omaa toimintaa. Mallipohjaisen suun-
nittelun suurimpia haasteita asettaa liittyvien rakenteiden, kuten liittymien jatkuvien 
mallien tuottaminen. Lisäksi haastavia rakenteita olivat siirtymäkiilat. Verkostomallin 
tuottaminen nykyisistä johtokartoista koettiin työlääksi ja virhealttiiksi, sillä niistä on 
satavilla epävarmoja ja puutteellisia lähtötietoja. Nykyiset lähtötiedot eivät esimerkiksi 
sisällä tietoja kaivojen koosta ja hulevesikaivojen mahdollisista sakkapesistä, minkä 
vuoksi johtotietojen saatavuudesta LandXML-muotoisena verkostomallina tullaankin 
käymään keskusteluja niiden omistajien kanssa. 
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Ohjelmistot eivät ole vielä täysin valmiita kokonaisvaltaiseen mallipohjaiseen toiminta-
tapaan, mutta tähän ohjelmistokehityksen odotetaan kuitenkin tuovan parannuksia. 
Pilotoinnin aikana on jouduttu keksimään uusia työtapoja ja tekemään lisäohjelmointia, 
mikä vie alaa eteenpäin. Myös mallintamisen tarkkuus nousi esiin kyselyjen vastauksis-
ta ja sen määrittäminen suunnittelun alkuvaiheessa koettiin tärkeäksi, jotta ei mallinnet-
taisi liikaa tai liian vähän. Tarkkuuden taso tulisi määrittää heti projektin alussa ja selvit-
tää myös työmaalla hyödynnettävien mallien tarkkuustaso. 
Tiedonsiirron osalta Inframodelia tulee tarkentaa ja laajentaa ja myös nimikkeistö vaatii 
tarkennusta. Avoimet LandXML ja Inframodel -formaatit toimivat jo jossain määrin väy-
läaineistojen siirrossa, mutta sitä hankaloittaa eri ohjelmistojen murre LandXML-
formaatista. Väylämallien ja siltamallien välinen tiedonsiirto on koettu yhdeksi tiedon-
siirron kehittämisen osa-alueeksi ja yleisten tiedonsiirtoformaatteja lukevien mallin kat-
selu- ja tarkistussovellusten puutteen on koettu hankaloittavan tiedonsiirtoa. 
Eri osapuolet ovat olleet tyytyväisiä pilotointiin: suunnittelijat ovat päässeet tekemään 
oikeaa mallinnusprojektia, mikä on antanut paljon näkökulmia jatkokehitykselle ja tilaa-
jan tietämys tuotemalleista ja suunnittelijoiden kyvystä tuottaa koneohjausmalleja on 
kasvanut merkittävästi. Lähes kaikki kysymyksiin vastanneet henkilöt ovat sitoutuneita 
kehittämään Inframodel 3-tiedonsiirtoformaattia. 
6 Lopuksi 
6.1 Tavoitteiden toteutuminen 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä Infra FINBIM -työpaketin pilottiprojektien 
aineisto pilottiportaalia varten ja luokitella aineisto siten, että se on helposti hyödynnet-
tävissä myöhemmin. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tunnistaa mallipohjaisen infra-
suunnittelun yhteisiä ja yksittäisiä kehittämiskohteita. Tiedon hallinta lukeutui myös 
opinnäytetyön tutkimusongelmiin. 
Pilotit onnistuttiin luokittelemaan portaalia varten tyypin mukaan, mikä ei kuitenkaan 
ollut kovinkaan haasteellinen tehtävä. Lisäksi kullekin pilotille laadittiin asiasanat, jotka 
tulevat helpottamaan portaalin käyttäjää etsimään tarvitsemaansa tietoa. Suurta tiedon 
hyökyaaltoa ei tullut ja vaikuttaa siltä ettei sellaista välttämättä ole tulossakaan. Portaa-
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lia varten tarvittavien aineistojen keräämisessä ei onnistuttu täysin, johtuen projektien 
venymisestä, tiedonkulun katkeamisesta, väärinkäsityksistä ladattavien aineistojen 
suhteen ja pilottien vetäjien kiireellisyydestä. Laihan aineistosaaliin ja projektien erilai-
suuden vuoksi ladattavien aineistojen luokitteluperiaatteita ei voitu laatia aivan lopulli-
siksi. Tietojen kerääminen on kuitenkin saatu alkuun ja jonain päivänä kaikista piloteis-
ta tullaan saamaan tarvittavat aineistot portaaliin asti. 
Koska kaikkien loppuraporttien valmistuminen on pahoin viivästynyt, toimii opinnäyte-
työn tutkimuksen aineistona varasuunnitelmana olleen tiedonkeruulomakkeen kysy-
mysten ja kyselyn vastaukset. Kyselyjen perusteella saatiin kartoitettua mallipohjaisen 
infrasuunnittelun ja koko alan kehitystarpeita. Merkittävimmät alan kehitystarpeet liittyi-
vät nimikkeistöihin, ohjeisiin, tiedonsiirtoon. Näihin tulee tulevaisuudessa panostaa ja 
asia on varmastikin jo yleisessä tiedossa.  
Mallipohjaisessa infrasuunnittelussa hankaliksi koettuja asioita olivat liittyvien rakentei-
den ja siirtymäkiilojen mallintaminen, mihin ohjelmistokehityksen odotetaan tuovan rat-
kaisuja. Lisäksi johtojen mallintaminen nykyisistä lähtötiedoista koettiin vaivalloiseksi, 
minkä vuoksi johtotietojen saatavuuteen valmiina malleina ja avoimessa formaatissa 
täytyy löytää ratkaisuja.  Piloteissa oli löydetty suunnitteluun uusia toimivia työtapoja, 
mutta niistä ei kerrottu sen tarkemmin. Tiedonhallintaa ei tässä insinöörityössä ehditty 
pohtia, mutta toisessa insinöörityössä löydettiin tähänkin vastauksia. 
6.2 Tiedonkeruun kehittäminen 
Pilottien tietojen ja aineistojen kerääminen oli erittäin haastavaa, mikä sikäli oli odotet-
tavissa, sillä tämän kaltainen aineistojen kerääminen on kaikille osapuolille uusi asia. 
Tehtyjä virheitä olivat luottaminen sokeasti sähköpostin voimaan ja siihen, että suurin 
osa piloteista olisi valmiita vuoden vaihteessa aikataulun mukaisesti. Monet projektit 
ovat niille tyypillisellä tavalla venyneet, minkä vuoksi aineistoa ei ole voitu toimittaa. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että prosessin aikana on kuitenkin toimittu aina parhaimman 
tiedon mukaan. 
Tiedon keräämiseen yrityksiltä tulee selkeästi ottaa rivakampi ote. Heti tiedonkeruu-
pyynnön lähettämisen jälkeen tulee soittamalla kartoittaa projektin tilanne ja selvittää, 
onko sähköposti ylipäätään lähetetty oikealle henkilölle. Samalla tulee varmistaa, että 
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pilotin vetäjä on varmasti käsittänyt palautettavien aineistojen sisällön oikein, sillä kaikki 
eivät välttämättä tiedä mistä on kyse. Pilottien vetäjiä tulee muistuttaa soittamalla heille 
säännöllisin väliajoin puuttuvista aineistoista, sillä sähköposti tuntuu olevan aivan teho-
ton viestintäväline ja lähetetyt viestit ja puheluissakin sovitut asiat unohtuvat helposti 
muiden kiireiden ohella. Useimmiten toinen työntekijä huolehtii aineistojen toimittami-
sesta ja saattaa syntyä tiedonkatkos, jonka seurauksena aineiston toimitus viivästyy. 
Moni saattaa myös kokea portaaliin vietävien aineistojen kokoamisen pilotointiin kuu-
lumattomana lisätyönä, vaikka tehtyyn tutkimustyöhön kuuluu kuitenkin aina raportointi 
ja pilottien aineisto on yhtä lailla osa Tekes-raportointia kuin VTT:n kanssa yhteistyössä 
tehdyt raportit. 
Koska moni ei ymmärtänyt mitä ladattavilla aineistoilla tarkoitettiin, tulee ne määritellä 
selkeämmin ja kertoa myös sähköpostiviestissä, että niillä tarkoitetaan pilotissa synty-
viä aineistoja, kuten malleja eikä vain niistä tuotettuja pdf:iä. Palautusohjeet tulisi myös 
olla sekä tiedonkeruusähköpostiviestissä että tiedonkeruulomakkeessa. Aineistojen 
keräämisestä tulisi selkeästi tiedottaa enemmän ja siitä olisi pitänyt kertoa jo pilottien 
käynnistymisvaiheessa. Idea portaalista on kuitenkin syntynyt Infra FINBIMissä matkan 
varrella ja ehkä sen vuoksi tieto ei ole kulkeutunut kaikille.  
6.3 Jatkokehitysideoita 
Jatkossa ladattavien aineistojen luokitteluperiaatetta voitaisiin mahdollisesti kehittää 
siten, että pilotin aineistot voidaan suoraan sijoittaa niille tarkoitettuihin kansioihin. Täs-
sä luokittelua on pohdittu lähinnä suunnittelupilottien näkökulmasta. Luokittelussa tulisi 
myös pyrkiä mahdollisimman käyttäjäystävälliseen luokitteluun, jotta portaalissa surf-
faava henkilö löytää tarvitsemansa tiedon mahdollisimman helposti. Aineistot olisi 
mahdollista esimerkiksi luokitella seuraavan pääjaon mukaisesti: 
 Lähtöaineistot 
 Suunnitelmatiedostot 
 Mallit 
 Toteumatieto 
 Muu aineisto. 
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Lähtöaineistoihin voitaisiin laittaa pilotin alueen (suunnittelualueen) nykytilaa kuvaavat 
aineistot, kuten maastomallit, pohjatutkimukset, johtokartat, kaavat, kartat, vanhat 
suunnitelmat ja liittyvien rakenteiden suunnitelmat sekä alueelta tehdyt mittaukset. 
Suunnitelmatiedostoihin on mahdollista sijoittaa kohteesta tehdyt perinteiset suunnitel-
mat, jotka toimivat mallintamisen pohjalla ja tämä kansio voisi mahdollisesti jakautua 
edelleen eri tekniikkalajien kansioihin. 
Mallit-kansioon voitaisiin sijoittaa lähinnä kaikki hankkeesta muodostetut mallit. Kansi-
on olisi mahdollista jakaa edelleen Lähtötietomalli-, Suunnitelmamalli-, Yhdistelmämalli- 
Toteutusmalli- ja Toteumamalli-kansioihin. Lähtötietomalli-kansioon olisi mahdollista 
sijoittaa kohteen nykytilasta muodostetut mallit, kuten maastomallit, maaperämallit, 
rakennemallit yms. omissa kansioissaan. Suunnitelmamalli-kansiossa voisi olla kaikki-
en eri tekniikkalajien suunnitelmamallit. Yhdistelmämalli-kansioon taas voitaisiin laittaa 
suunnitelmamalleista muodostettu yhdistelmämalli ja Toteutusmalli-kansioon suunni-
telmamallista tuotetut toteutusmallit. Toteumamalli-kansioon olisi mahdollista laittaa 
toteumatiedoista muodostettu toteumamalli, mutta toisaalta toteumamallit voitaisiin 
sijoittaa myös toteumatieto-kansioon.  
Muu aineisto-kansioon voitaisiin laittaa muut aineistot, mitä piloteista tulee. Tällaisia 
olisivat mahdollisesti kuvat, videot, 3D-pdf:t, asiakirjat (kokousmuistiot), insinööri- ja 
diplomityöt, PowerPoint-esitykset ja aiheesta kirjoitetut artikkelit.  
Jotkin pilottiprojektit saattavat poiketa toisistaan niin paljon, että aikaan saatua luokitte-
luperiaatetta voisi olla mahdotonta käyttää. Jos hankkeesta vastaanotetaan vain yksi 
kansio, voitaisiin pääjaosta luopua ja antaa zip-tiedostolle saadun kansion nimi, mikäli 
se kuvaa sen sisältöä tarpeeksi hyvin. Ongelmaksi valmiin kansiorakenteen käyttämi-
selle saattaisi olla nykyisten mallien nimeämiskäytäntöjen vakiintumattomuus. 
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Tiedonkeruusähköpostiviesti 
Hei, 
 
Kuten Jutta Peura lähettämässään sähköpostiviestissä (5. joulukuuta 2012) mainitsi 
(viestin kopio ohessa), keräämme alkuvuoden aikana konsortion yhteiskäyttöön tulevaa 
aineistoa Infra FINBIM -pilottiportaalia varten. 
Ohessa liitteenä esitäytetty tiedonkeruulomake, jonka tiedot pyydämme tarkastamaan 
ja tarvittaessa korjaamaan. Lisäksi liitteenä on kuvaruutukaappaus tulevasta pilottipor-
taalista. 
Aineistot lähetetään osoitteeseen infrabim.pilottiportaali@metropolia.fi . Viimeisin pa-
lautuspäivä on 28.2.2013. Vastatkaa tiedonkeruulomakkeen lopussa oleviin kysymyk-
siin mikäli loppuraporttinne ei ole valmistumassa aineiston palautuspäivään mennessä. 
Palautuksenne tulee sisältää seuraavat liitteet: 
 tarkastettu tiedonkeruulomake  
 kuva projektista (ks. liite Pilottiportaali_kuvaruutukaappaus.png) 
 projektin aluerajaus paikkatietoformaattina 
 loppuraportti (jos sellainen on jo tehty) ja pilottisuunnitelma 
 ladattavat aineistot zip-tiedostoina. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät tiedonkeruulomakkeesta. 
 
Mikäli ladattavat aineistot ovat liian suuria sähköpostilla lähetettäväksi, voidaan tiedon-
siirtoon käyttää Siton ftp-palvelinta. Tässä tapauksessa olkaa yhteydessä Siton Aino 
Ikäheimoon. 
  
Terveisin  
Metropolian Insinööriopiskelijat 
 
Juuso Autio  
& 
Leevi Laksola 
 
_____________________________________________________________________ 
 Aihe: Infra FINBIM_Pilottiportaali 
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Hei. 
Infra FINBIM ohjausryhmä tilasi Sitolta pilottiportaalin lokakuun 2012 alussa ja sen esit-
telytilaisuus oli edellisessä pilottipäivässä. Pilottiportaali on tarkoitettu kaikille Infra 
FINBIM –yrityksille ja Infra TM -kunnille ja sen tarkoituksena on jakaa pilotteihin liitty-
vää aineistoa helposti ja nopeasti muille osapuolille. Pilottiportaalin kielinä ovat suomi 
ja englanti. 
 Pilottiportaalia varten Metropolian amk-opiskelijat, Juuso Autio ja Leevi Laksola, ke-
räävät pilottien vetäjiltä pilotteihin liittyvää aineistoa tammikuun 2013 loppuun mennes-
sä. Pilottiportaalin yhteyshenkilö Siton puolelta on Aino Ikäheimo. Toivomme teiltä ak-
tiivista osallistumista aineiston tuottamiseen! 
 Seuraava pilottipäivä järjestetään tiistaina 5. helmikuuta 2013 klo 8.30-13.00. 
 Terveisin, 
Jutta 
Jutta Peura 
Research Scientist, M. Sc. (Tech.) 
Rock Engineering
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Pilottien aineistot-taulukko 
 
 
Liite 2 
  2 (2) 
 
  
 
 
 
Liite 3 
  1 (5) 
 
  
 
Tiedonkeruulomake 
Perustiedot 
Kerättävä tieto Tietosisältö 
Projektin nimi max 50 merkkiä. Käytetään projektin ”kutsumanimeä”. 
Kuva Kuvan korkeus 120 pix, kuvan leveys 200 pix. Väri, tai mustaval-
koinen. Formaatti tiff, jpg, png 
Kuvaus Lyhyt kuvaus projektista, max 250 merkkiä. Sisältää avainsanat. 
Aluerajaus Projektin aluerajaus, joka voi olla jotakin paikkatietoformaattia (shp, 
tab, dgn, dwg) mukana tieto siitä, missä koordinaattijärjestelmässä 
tiedosto on (mielellään ETRS TM35-FIN) Jos aluerajausta ei ole 
saatavilla aluekohteena, voidaan ottaa vastaan esim. paperikartalle 
tussilla piirretty rajaus. 
Luokka Mihin luokkaan projekti kuuluu? (Tie / katu / rata / vesiväylä / taito-
rakenne) 
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Yhteystiedot 
Kerättävä tieto Tietosisältö 
Osapuolet Yritykset ja yhteisöt, jotka osallistuivat projektiin, max 55 merkkiä 
Yritys Yritys, jolta projekti on tilattu, max 55 merkkiä 
Yhteyshenkilö Projektipäällikkö tms. yhteyshenkilö, jolta saa tarvittaessa lisätietoa, 
max 55 merkkiä 
Yhteyshenkilön säh-
köposti 
max 55 merkkiä 
Tilaaja Projektin tilaaja, max 55 merkkiä 
Aikataulu Esim. 12.2.2012 – 29.12.2016 (projektin aloitus- ja päättymispäivä) 
Pilottikortti Pilottikortti pdf-tiedostona, toimitetaan lomakkeen liitteenä 
Väliraportti Väliraportti pdf-tiedostona, toimitetaan lomakkeen liitteenä 
Loppuraportti Loppuraportti pdf-tiedostona, toimitetaan lomakkeen liitteenä 
Liite 3 
  3 (5) 
 
  
Kerättävä tieto Tietosisältö 
Pilottisuunnitelma Pilottisuunnitelma pdf-tiedostona, toimitetaan lomakkeen liitteenä 
 
Linkit muille sivuille 
Kerättävä tieto Tietosisältö 
Linkki 1 Linkkejä voi olla 0-5 kpl. Jos linkki on hyvin pitkä (yli 30 merkkiä, 
annetaan nimi tai sana, jota klikataan) 
Linkki 2  
Linkki 3  
Linkki 4  
Linkki 5  
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Ladattavat aineistot 
Kerättävä tieto Tietosisältö 
Aineisto 1 0-6 kpl zip –tiedostoja. Tiedoston nimi tulee näkyviin projektin tiedot 
–puhekuplaan. Tiedoston nimen pituus max. 30 merkkiä. Zip-
tiedoston maksimikoko 300 MB. Aineisto voidaan jakaa esim. läh-
töaineisto, kokousmuistiot, suunnitelmatiedostot, lopputulokset. 
Aineisto 2  
Aineisto 3  
Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin mikäli loppuraporttinne ei ole valmistumassa aineis-
ton palautuspäivään (28.2.2013) mennessä. Vastaukset toimivat muun aineiston ohella 
materiaalina kahdelle insinöörityölle. 
1. Miten nimikkeistöt/ohjeet tukevat mallinnusta? Missä ovat haasteet? Konkreettisia 
esimerkkejä. 
2. Mitä hyviksi havaittuja ja toimivia työtapoja on löydetty?  
3. Havaitut haasteet, ongelmat ja kehitystarpeet? Miten havaitut ongelmat/haasteet 
voitaisiin poistaa? Minkälaisia toimenpiteitä se vaatisi eri osapuolilta? Ketkä ovat osa-
puolet? 
4. Miten tiedonsiirto tehtiin (kuvaa rajapinnat/standardit/formaatit)? Mikä osa tiedonsiir-
rosta on (joko testauksen tai arvion mukaan) valmista käyttöönotettavaksi ja mitkä osat 
tulee kehittää ennen kuin niitä voidaan testata? 
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5. Mitä jatkotoimenpiteitä eri osapuolet aikovat tehdä pilotin jälkeen? 
6. Minkälainen merkitys pilotoitavalla asialla on ollut eri osapuolien näkökulmasta? On-
ko eri osapuolien tavoitteet saavutettu ja miltä osin? 
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Kysely 
 
Osa 3. Kokemuksia pilotoinnista 
1. Miten nimikkeistöt/ohjeet mielestäsi tukevat mallinnusta? Missä ovat haasteet? 
Konkreettisia esimerkkejä. 
2. Mitä hyviksi havaittuja ja toimivia työtapoja on löytynyt? 
3. Mitä haasteita, ongelmia ja kehitystarpeita olet havainnut? Miten havaitut ongel-
mat/haasteet voitaisiin poistaa? 
4. Minkälaisia toimenpiteitä edellä mainittu vaatisi teiltä tai muilta osapuolilta? Keitä 
ovat muut osapuolet? 
5. Mikä osa tiedonsiirrosta on valmista käyttöönotettavaksi ja mitä osia tulee kehittää 
ennen kuin niitä voidaan testata? 
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6. Mitä jatkotoimenpiteitä aiotte tehdä pilotin jälkeen? 
7. Minkälainen merkitys pilotoitavalla asialla on ollut teidän näkökulmastanne? Ovatko 
asetetut tavoitteet saavutettu ja miltä osin? 
8. Muut ajatuksesi pilotin osalta? 
 
Osa 3. Tiedonhallinta 
1. Mitä tietoa olette tuottaneet tai hyödyntäneet ja missä vaiheessa? 
2. Mitä uudenlaista tietoa on tuotettu? 
3. Minkälaiseksi olet kokenut tiedon määrän? 
4. Minkälaiseksi olet kokenut tiedon laadun? 
5. Onko tiedonhallinta haastavampaa vai helpompaa uudessa prosessissa? Perustele. 
6. Onko löytynyt uusia potentiaalisia keinoja ja tapoja hallita tietoa? 
7. Mitä konkreettisia haasteita/ongelmia pilotin mallintamisen tiedonhallinnassa on löy-
tynyt? 
8. Muut mietteesi tiedonhallinnan osalta? 
